

gemeente **Hilvarenbeek**



Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek
T: (013) 505 83 00
F: (013) 505 43 80
E: gemeente@hilvarenbeek.nl
BNG 28.50.03.933

Aan de fractievoorzitter van 6KernenBelang
Dhr. W.J.M. Vennix
Gulden Akker 6
5087 LE Diessen

VERZONDEN 26 JAN. 2012

Zaaknummer:



datum: 9 januari 2012

ons kenmerk: 12uit02601

uw brief van: 6 januari 2012

uw kenmerk:

behandeld: N. van der Heijden

telefoonnr.: (013) 505 83 83

betreft: Voortgang/planning Hart voor Diessen

Geachte heer Vennix,

Op 6 januari 2012 ontvingen wij uw brief met schriftelijke vragen over de voortgang/planning Hart voor Diessen. Met deze brief geven wij een antwoord op uw vragen.

Vragen en beantwoording

1. Wat is er concreet gebeurd tussen het raadsbesluit in mei 2011 en heden?

Na het raadsbesluit in mei 2011 is de projectgroep – bestaande uit een vertegenwoordiging van gemeente Hilvarenbeek, woonstichting Leystromen en belangenorgaan Diessen - verder gegaan met het vervolg van het Hart voor Diessen in de vorm van brainstormsessies. Gericht op het vervolgtraject en hoe de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden eruit. Met deze sessies is een aantal vervolgacties ingezet:

- *De projectgroep heeft besloten het vervolgtraject uiteen te zetten in een koersdocument met daarin de uitwerking van fase I van het Masterplan. Dit koersdocument wordt op dit moment geformuleerd en zal door ons worden vastgesteld en vervolgens in een raadsinformatiebrief worden toegezonden aan de commissie- en raadsleden;*
- *De projectgroep is gestart met de haalbaarheidsstudie van het zorg, wonen en welzijn in het Hart voor Diessen;*
- *De projectgroep is gestart met de haalbaarheidsstudie van Samenwijs in Diessen.*

2. Project in 'twee stukken geknipt'

- a. Naar wij begrepen hebben, is het project in twee stukken geknipt: 'wonen' (trekker Leystromen) en 'zorg' (trekker gemeente).

De uitwerking van het project Hart voor Diessen in deze eerste fase bestaat uit een tweetal deelprojecten waar een knip is gelegd. Het eerste project betreft 'wonen, zorg en welzijn' waarbij woonstichting Leystromen optreedt als regisseur, het tweede project betreft 'Samenwijsaccommodatie Diessen' waarbij de gemeente optreedt als regisseur.


- b. Hoe is en wordt voorkomen dat deze knip leidt tot discoördinatie en verlies aan samenhang?
Het koersdocument dient als kapstok voor het totale project en als verantwoordingsdocument tussen de partijen. Hiernaast geeft het inzicht in de planning, organisatie en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
- c. Wie is eindverantwoordelijk voor het geheel?
Op basis van het koersdocument ligt er als het ware een overeenkomst tussen beide partijen voor de uitwerking van de eerste fase uit het Masterplan Hart voor Diessen. De uitwerking bestaat uit verschillende 'deelprojecten', zo is Woonstichting verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het deelproject zorg, wonen en welzijn en is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwikkeling Samenwijs in Diessen. Op basis van de afspraken in het koersdocument kunnen beide partijen elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheden.
- d. Hoe is de informatievoorziening en verantwoording aan de gemeenteraad geregeld?
De gemeenteraad heeft in dit traject een besluitvormende rol wanneer de verschillende deelprojecten verder zijn uitgewerkt. Tot die tijd ontvangen de raad- en commissieleden raadsinformatiebrieven en tussentijdse nieuwsbrieven als informatievoorziening over de voortgang en planning van het project.
3. Samenwerking met Leystromen
- a. Is het College tevreden over de inbreng van Leystromen?
Ja, wij zijn tevreden over de inzet en inbreng van Leystromen.
- b. Houdt Leystromen zich aan de gemaakte afspraken?
Ja, op dit moment is Leystromen bezig met de haalbaarheidsstudie voor het programma op locatie de Eenhoorn.
- c. Hebben de recente problemen in de directie van Leystromen gevolgen voor dit project?
Nee, deze hebben geen enkel gevolg voor het Hart voor Diessen.
- d. Welke invloed heeft de gemeente op het deelproject 'wonen'?
Een van de deelprojecten bestaat uit 'wonen, zorg en welzijn' die onder regie van de Woonstichting vallen. De deelprojecten worden in de projectgroep – op basis van het koersdocument - continu in samenhang met elkaar besproken.
4. Volgens onze informatie is eind november afgesproken dat er een 'koersdocument' zou komen.
- a. Is dit juist?
Ja dat klopt
- b. Zo ja, wat houdt dit document in (naar ons idee zou dit een projectplanning moeten zijn, met activiteiten, deadlines en verantwoordelijkheden), en
Het koersdocument dient als kapstok voor het totale project en als verantwoordingsdocument tussen de partijen. Hiernaast geeft het inzicht in de planning, organisatie en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
- c. Wanneer wordt dit vastgesteld?


Het koersdocument wordt op dit moment nog opgesteld, de verwachting is dat dit document in februari door het College van B&W wordt vastgesteld en vervolgens in een raadsinformatiebrief naar Cie- en raadsleden wordt toegestuurd.

5. De KBO Diessen meldt in haar jaarprogramma: "Rond de plannen Hart voor Diessen is het nu al enige tijd stil. We hopen dat er achter de schermen wel hard gewerkt wordt aan de inhoud, zodat we in 2013 inderdaad kunnen beginnen met de uitwerking." Verder begrijpen we van de groep Bewoners Kom Diessen (die uitgenodigd is om zitting te nemen in de planbegeleidingsgroep) dat deze nog niets vernomen heeft. Onze conclusie is dat er geen of weinig communicatie is omtrent de status en voortgang van het project.
- a. Is dat juist?
Het is juist dat er achter de schermen hard gewerkt wordt, het is ook juist dat we op dit moment minder naar buiten hebben gecommuniceerd door de mate van onzekerheid die de haalbaarheidsstudies met zich meebrengen. Deze studies zijn op dit moment nog niet afgerond. Het belangenorgaan is via haar vertegenwoordiger in de projectgroep geïnformeerd over de voortgang van het traject. Belangenorgaan heeft met de groep inwoners (vertegenwoordigd in de planbegeleidingsgroep) afgesproken op basis van het koersdocument deze groep mondeling te informeren over inhoud en proces.
- b. Zo ja, hoe gaat u dit verbeteren?
Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het koersdocument komt een nieuwsbrief die breed wordt uitgezet. Vervolgens dient er allereerst meer duidelijkheid te zijn over de haalbaarheidsstudies naar wat mogelijk is op de locatie alvorens we communiceren over de wijze waarop de deelprojecten uitgewerkt zullen worden.

Met vriendelijke groet,

het college van Hilvarenbeek,


mevrouw drs. M.J. Horeman
secretaris


de heer drs. R.F.I. Palmén
burgemeester